Project Items	Item Discription	Effort	Plan Sart Date	Plan End Date
1	Idea / Problem Solving		1-30-2020	1-31-2020
2	Requirement Analisis		2-1-2020	2-5-2020
3	Heigh Level Design		2-5-2020	2-15-2020
4	Low Level Design		2-20-2020	3-1-2020
5	Coding		3-2-2020	3-22-2020
6	Testing		3-22-2020	3-27-2020
7	Diployment			

Actual Sart Date	Actual End Date	Status
2-5-2020	2-5-2020	completed
2-6-2020	2-10-2020	completed
2-10-2020		started